1	2	3	4	5	6	7	8	9
S. No.	Date	Specifications	SCB	No. & Masons	No. & Labours	AE	AEE	Remarks
①	14/07/2020	ಕೊಗಿಲು ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರದ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು.		1	10			
②	15/07/2020	ಕೊಗಿಲು ಸಿಂಧಿಕೇಟ್ ಲೇಔಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೇವರಾಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು.		1	10			
③	16/07/2020	ಮುತ್ತು ಚೌಡಾಂಬಿಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು.		1	10			
④	17/07/2020	ಕೊಗಿಲು ರಾಯಲ್ ಲೇಔಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು.		1	10			
⑤	18/07/2020	ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 5ನೇ & 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10			
⑥	19/07/2020	ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮುಷ್ಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜೆ NO " " "	1	1	10			
⑦	20/07/2020	ಚಲುವಾಂಬ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 3ನೇ & 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10			
⑧	21/07/2020	— ೦ — ರಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10			
		ಕೊಗಿಲು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು	1	1	10			

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Specification	SCB	No. of Packets	No. of Cartons	AE	AEE	Persons
9	22/07/2020		No work					
			"	+				
			"					
			"	+				
10	23/07/2020	ಪ್ರಥಮ ಸಾಗುವ 700ನ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ವಿತರಿಸಲಾಗಿ ಮಾಡಿಯಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
11	24/07/2020	— ೦ — 700ನ 11ನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ರವರೆಗೆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕರಂಬಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ವಿತರಿಸಲಾಗಿ ಮಾಡಿಯಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
				1	10			
				1	10			
12	25/07/2020	ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಬಿದಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲಿಸ್ಟ್ ರವರೆಗೆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕರಂಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ವಿತರಿಸಲಾಗಿ ಮಾಡಿಯಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
			1	1	10			
13	26/07/2020		No work					
			"					
			"					
			"					
14	27/07/2020	ಆಲಂಕಾರ ಬಿದಾವಣೆ 11, 12ನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕಾಳಿಸ್ಟಂಗು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ವಿತರಿಸಲಾಗಿ ಮಾಡಿಯಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
				1	10			
15	28/07/2020		No work					
			"					
			"					
			"					
16	29/07/2020	ಪ್ರಥಮ ಕ್ಷೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಿಕರಂಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ವಿತರಿಸಲಾಗಿ ಮಾಡಿಯಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
				1	10			

Scanned by CamScanner

S. No.	Date	Specific Work	SCB	No. of Trackers	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
(17)	30/07/2020	ಸಂಜೀವಗಳ್ಳಿ ಟಾಪ್ಸಿರಿಕೆ ಪೊರಂಬಾಗ್ಗಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲು ಕೆಲಸ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10			
(18)	31/07/2020	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಂಗೈಗಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿರುವುದು. JCBಯ ಚಾಲಕನ ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದು		1	10			
				1	10			
			1	1	10			
			4 Nos	28 Nos	180 Nos			

Scanned by CamScanner

Sl.No	Date	Specification	JCB	No of Trees	No. of Lashings	AE	AEE	Remarks
①	1/08/2020	ಚಿಕ್ಕೆವಕಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆ ಎಬಿಷ್ಯರನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಯಿಗ್ಳಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಚಾಪಿ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10	✓		
				1	10	✓		
②	2/08/2020		No work					
③	3/08/2020	ಶ್ರೀಮಾನಿಚಿಕ್ಕರದ ಶೆ ಬಂದ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ್ಳಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಚಾಪಿ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10	✓		
				1	10	✓		
④	4/08/2020	ಲಂಗ್ಹಾರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪಿಷ ಕಂ 25ನೇ ಬಂದ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ್ಳಿ ಎಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.		1	10	✓		
				1	10	✓		
⑤	5/08/2020	—ಂ— 6ನೇ ಕಂ 7ನೇ ಬಂದ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ್ಳಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು		1	10	✓		
				1	10	✓		
⑥	6/08/2020	—ಂ— 10ನೇ ಕಂ 11ನೇ ಬಂದ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ್ಳಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು.		1	10	✓		
				1	10	✓		
⑦	7/08/2020	—ಂ— 1ನೇ ಕಂ 2ನೇ ಬಂದ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ್ಳಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು.		1	10	✓		
				1	10	✓		
⑧	8/08/2020	ತುಮಿಸನಕಟ್ಟೆಳ್ಳ ತೆರೆರಸ್ತೆಯಲು ಇಬಿಡಿಗಳ್ಳಿ ನಿ ಗುಲು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10	✓		
						✓		
				1	10	✓		

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	ICB	No. of Traces	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
9	9/08/2020		No work					
			"					
			"					
			"					
10	10/08/2020	ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿನಗರ 100ಅಡಿ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು		1	10			
11	11/08/2020		1	1	10			
			No work					
			"					
			"					
			"					
12	12/08/2020	ವಿನಾಯಕನಗರ 16ನೇ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.		1	10			
13	13/08/2020	—ಂ— 3ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ		1	10			
				1	10			
14	14/08/2020	—ಂ— 6 & 7ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.		1	10			
15	15/08/2020	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ		1	10			
		ಂ	No work					
			"					
			"					
16	16/08/2020		No work					
			"					
			"					
			"					

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
17	17/08/2020	ದ್ವಾರಕಾನಗರ ನೇತಾಜಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10	✓		
18	18/08/2020	—o— S.B.I. ಚೌಕ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆದಿರುವುದು.		1	10	✓	✓	
19	19/08/2020	—o— ಕಛೇರಿ 7ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿರುವುದು		1	10	✓		
20	20/08/2020	ಚಾಮರಾಜ ಬಡಾವಣೆ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಬುಷ್ಶಿಗಳನ್ನು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10	✓	✓	
21	21/08/2020	—o— ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿರುವುದು.	1	1	10	✓		
22	22/08/2020	ಎಂಜಿಕೆ ನಗರ ವಿಶೇಷ ಚಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಸ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.		1	10	✓	✓	
23	23/08/2020	ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ JCB ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ	1	1	10	✓		
24	24/08/2020	—o— ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಸ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು JCB ಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ	No work					
				1	10	✓	✓	
			1	1	10	✓	✓	

Scanned by CamScanner

Sl No	Date	ವಿವರಗಳು	JCB	No. of Trees	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
25	25/08/2020	ತಾಡವಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10	✓		
26	26/08/2020	ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಾಗದ ವಿನೋಬಾನಗರ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		1	10	✓	ಜಂಟಿಯ	
27	27/08/2020	ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ		1	10	✓		
28	28/08/2020	ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10	✓		
29	29/08/2020	ಮಾಚಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10	✓		
30	30/08/2020		No Work					
31	31/08/2020	ಅಗ್ರಹಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು		1	10	✓		
		ತಾ. ಪಂ. ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತೆರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು	1	1	10	✓		
			7 Nos	48 Nos	480 Nos			

Scanned by CamScanner

SNo	Date	Description	JCB	No of Traces	No of Castings	AE	AEE	Remarks
1	1/09/2020	ಚಾಲನಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ 25 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.		1	10	✓		
2	2/09/2020	ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ಚಾಲನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.		1	10	✓		
3	3/09/2020	ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.		1	10	✓		
4	4/09/2020	ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಳಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು		1	10	✓		
5	5/09/2020	— ″ — ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಸ ತರುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು		1	10	✓		
6	6/09/2020	ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	1	1	10	✓		
7	7/09/2020	ಕಸ ತರುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು		1	10	✓		
8	8/09/2020	— ″ — ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಸ ತರುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. JCB ಯಲ್ಲಿ		1	10	✓		
			1	1	10	✓		

NO Work

″

″

″

Scanned by CamScanner

Sl.No	Date	Description	JCB	No. of Pipes	No. of Casing	AE	AEE	Remark
9	9/09/2020	————	No Work	————				
		————	"	————				
		————	"	————				
		————	"	————				
10	10/09/2020	ಶಿವಾನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು		1	10	✓		
11	11/09/2020	—o— ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು		1	10	✓		
				1	10	✓		
				1	10	✓		
12	12/09/2020	ಶಿವಾನಗರ 100 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು		1	10	✓		
13	13/09/2020	ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು		1	10	✓		
		————	No Work	————				
		————	"	————				
		————	"	————				
		————	"	————				
14	14/09/2020	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10	✓		
				1	10	✓		
15	15/09/2020	—o— 2634 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು		1	10	✓		
				1	10	✓		
16	16/09/2020	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ		1	10	✓		
				1	10	✓		

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	JCB	No. of Tractors	No. of Tasks	AE	AEE	Remarks
17	17/09/2020	————	No work	"				
		————	"					
		————	"					
18	18/09/2020	ಮಾನ್ಯರ ಮಜ್ಜಾರಕ್ಕೆರವರು ಬೆಕ್ಕಾಕ್ಕೆಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.		1	10	✓		
19	19/09/2020	—o— ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ		1	10	✓		
				1	10	✓		
20	20/09/2020	ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಯಂತೆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ————	1	1	10	✓		
		————	No work					
		o ————	"					
		————	"					
		————	"					
21	21/09/2020	ಬೆಳೆಗೆ NV ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ		1	10	✓		
				1	10	✓		
22	22/09/2020	———o——— ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಟಾವು ಕೆಲಸ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.		1	10	✓		
				1	10	✓		
23	23/09/2020	MEESH ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ		1	10	✓		
				1	10	✓		
24	24/09/2020	—o— ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.		1	10	✓		
				1	9	✓		

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Description	JCS	No of Houses	No of Labours	AE	AEE	Remarks
25	25/09/2020	[illegible]		1	10	✓		
26	26/09/2020	Today also [illegible]	1	1	10	✓		
				1	10	✓		
				1	10	✓		
27	27/09/2020		NO WORK					
			"					
			"					
			"					
28	28/09/2020	[illegible]		1	10	✓		
				1	10	✓		
29	29/09/2020	[illegible]		1	10	✓		
				1	10	✓		
30	30/09/2020	[illegible]		1	10	✓		
			1	1	10			
			6	48 Nos	479			

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	SCS	No. of Houses	No. of Casons	AE	AEE	Remarks
①	1/10/2020	ಬಿನಿವಾರಕ್ಕಿ ನಗರ ಮಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು		1	10	✓		
②	2/10/2020	—ಂ— 100 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು		1	10	✓		
③	3/10/2020	—ಂ— 500 ಜನ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು		1	10	✓		
④	4/10/2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	1	10	✓		
		—ಂ—	No Work					
		—ಂ—	"					
		—ಂ—	"					
⑤	5/10/2020	ಸಿಗಂಧೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು		1	10	✓		
⑥	6/10/2020	—ಂ— 1 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು		1	10	✓		
				1	10	✓		
⑦	7/10/2020	—ಂ— 700 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು		1	10	✓		
				1	10	✓		
⑧	8/10/2020	ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು		1	10	✓		
			1	1	9			

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Description	JCB	No. of Machines	No. of Cabooms	AE	AEE	Remarks
9	9/10/2020	[illegible] INRCon [illegible]		1	10	✓		
10	10/10/2020	[illegible]		1	10	✓		
11	11/10/2020	[illegible]	1	1	10	✓	✓	
			No Work					
12	12/10/2020	[illegible]		1	10	✓		
13	13/10/2020	[illegible]		1	10	✓		
14	14/10/2020	[illegible]		1	10	✓	✓	
15	15/10/2020	[illegible]		1	10	✓		
16	16/10/2020	[illegible]		1	10	✓	✓	
				1	10	✓		
			1	1	10	✓		

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	JCB	No of Tractors	No of Labours	AE	AEE	Remarks
17	17/10/2020	[illegible]		1	10	✓		
18	18/10/2020	[illegible]	NO Work	1	10	✓	✓	
19	19/10/2020	[illegible]		1	10	✓		
20	20/10/2020	[illegible]		1	10	✓	✓	
21	21/10/2020	[illegible]	NO Work	1	9	✓		
22	22/10/2020	[illegible]		1	10	✓		
23	23/10/2020	[illegible]		1	10	✓	✓	
24	24/10/2020	[illegible]		1	10	✓		
			1	1	10	✓	✓	

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description		JCB	No. of Machines	No. of Cashews	AE	AEE	Remarks
25	25/10/2020		NO	None					
26	26/10/2020		NO	None					
27	27/10/2020				1	10	✓		
					1	10	✓		
28	28/10/2020				1	10	✓		
					1	10	✓		
29	29/10/2020				1	10	✓		
					1	10	✓		
30	30/10/2020		NO	None					
31	31/10/2020				1	10	✓		
				1	1	10	✓		
				7 Nos	48 Nos	478			

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Description	No. of JCB	No. of Machines	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/11/2020	ಶಿವಾರಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 10kv ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳ ಮಾರ್ಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10	✓		
2	2/11/2020	4kv ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮರಗಿಡಗಳ ಮಾರ್ಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10	✓		
				1	10	✓		
3	3/11/2020		No work	1	10	✓		
4	4/11/2020	ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಮರಗಿಡಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10	✓		
				1	10	✓		
5	5/11/2020	ಸಂಜೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುರಿದಿರುವ ಮರಗಿಡಗಳ ಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10	✓		
				1	10	✓		
6	6/11/2020	ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮರಗಿಡಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು		1	10	✓		
				1	10	✓		
7	7/11/2020	ಕೊಪ್ಪಗದ್ದೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಮರಗಿಡಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10	✓		
			1	1	9	✓		
8	8/11/2020		No work					

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	JCB	No. of Machines	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
9	9/11/2020	[illegible]		1	10	✓		
				1	10	✓		
10	10/11/2020	[illegible]		1	10	✓		
				1	10	✓		
11	11/11/2020	[illegible]		1	10	✓		
				1	10	✓		
12	12/11/2020	[illegible]		1	10	✓		
				1	10	✓		
13	13/11/2020	[illegible]		1	10	✓		
				1	10	✓		
14	14/11/2020	[illegible]	1	1	10	✓		
15	15/11/2020		NO WORK					
16	16/11/2020	[illegible]		1	10	✓		
				1	10	✓		

Scanned by CamScanner

ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ವಿವರಣೆ	JCB	No. of Machines	No. of Castings	AE	AEE	Remarks
17	17/11/2020	ಸಿಗರೇಟ್ ಬಾಯಿಬಟ್ಟೆ (ಕೆಟ್ಟಗಳು) ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.		1	10	✓		
				1	10	✓		
18	18/11/2020	ಟಿಫಿನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ (ಕೆಟ್ಟಗಳು) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ		1	10	✓		
				1	10	✓		
19	19/11/2020	ಅಂಚಿನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಬಗ್ಗೆಯಾದ ಮಿಷಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕುಸುಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.		1	10	✓		
				1	10	✓		
20	20/11/2020	ಕೊಗ್ಗು ಮಿಷಿನ್‌ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್‌ಗಳ ಬೇಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.		1	10	✓		
				1	10	✓		
21	21/11/2020	ಕುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಷಿನ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ JCB ಯಂತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.		1	9	✓		
			1	1	10	✓		
22	22/11/2020	———	———	———	———			
23	23/11/2020	ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಮೆಸರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.		1	10	✓		
24	24/11/2020	ಕುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಷಿನ್‌ಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.		1	10	✓		
				1	10	✓		
				1	10			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Details of Work	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
25	25/11/2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಾಯಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು JCB ಯಂತ್ರದಿಂದ ಬಿಳಿಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು	1	1	9	✓	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
			1	1	10	✓		
26	26/11/2020		No Work					
27	27/11/2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		1	10	✓		
28	28/11/2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಾಯಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		1	10	✓	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				1	10	✓		
				1	10	✓		
29	29/11/2020		No Work					
30	30/11/2020	ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		1	10	✓	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
			1	1	10	✓		
			6	48 Nos	477 Nos			

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Description	JCB	No. of Machines	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/12/2020	ಕಬ್ಬಾಳು ಮಾಡುವವರು ಬೆಳೆಸಿರುವ ಬೆರಣಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹುಳು ತಿನ್ನದು ಬಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		1	10	✓		
2	2/12/2020	ಭೂಗತ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆರಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹುಳು ತಿನ್ನದೆ ಬಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		1	10	✓	ಬಂದಿದೆ	
3	3/12/2020		NO Work	1	10	✓		
4	4/12/2020	ಬಿತ್ತನೆಯ ಬಿತ್ತನೆಯಲು ಬಿಂದು ಮಾಡಿ ಬಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ಹುಳು ತಿನ್ನದಿರುವುದು		1	10	✓		
5	5/12/2020	ಕಟಿಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ಹುಳು ತಿನ್ನದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿರುವುದು.		1	10	✓	ಬಂದಿದೆ	
6	6/12/2020		NO Work	1	10	✓		
7	7/12/2020	ರೈತರಿಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಗಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ಹುಳು ತಿನ್ನದು ಬಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		1	10	✓		
8	8/12/2020	ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಗೆಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ಹುಳು ತಿನ್ನದಿರುವುದು.		1	10	✓	ಬಂದಿದೆ	
				1	10	✓		

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	JCB	No. of Machines	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
9	9/12/2020	ರಟಗೇರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳ್ಳಿ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		1	10	✓	✓	
				1	10	✓		
10	10/12/2020		No Work					
11	11/12/2020	ಕೆಳಗೇರಹಳ್ಳಿ 1ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳ್ಳಿ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		1	10	✓		
				1	10	✓		
12	12/12/2020	ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳ್ಳಿ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		1	10	✓	✓	
			1	1	10	✓		
13	13/12/2020		No Work					
14	14/12/2020	ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳ್ಳಿ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		1	10	✓		
15				1	10		✓	
			2 Nos	20 Nos	200 Nos			
16								

Scanned by CamScanner